

Perioada	Descriere etapa	Ore de munca aproximare
23.10.12 - 1.12.12	Adunare informatii, poze, planuri, descrieri.	50
1.12.12 - 1.02.13	Construirea site-ului, incarcarea lui cu informatii, alegerea numarului si a schemei de culori.	60
1.02.13 - 1.05.13	Constructia modelului in SolidWorks cu toate componentele functionale.	90
1.05.13 - 1.11.13	Constructia mulajelor negative.	350
1.11.13 - 1.03.14	Constructia mulajelor pozitive.	120
1.03.14 - 1.09.14	Constructia si vopsirea modelului. Rodaj motor.	350
1.09.14 - 1.01.15	Constructia si asamblarea tuturor componentelor cabinei si restul componentelor mecanice neterminate pana la aceasta etapa.	150
1.01.15 - 15.04.15	Montare componente RC, asigurarea functionalitatii tuturor sistemelor electrice si mecanice.	120
03.05.15	Verificare finala.	10
04.05.15	Botez.	